Информация о ходе реализации проекта
 «Комфортная городская среда на территории п.Боровой» в 2020 году на 30.09.2020 г.

Соглашение подписано 23.01.2020. Предусмотрены следующие работы
Гористая 19 (приобретение и установка трёх скамеек, трёх урн, отсыпка дворового проезда, установка дворового освещения)  – 130,326 тыс. руб.  Работы завершены в полном объеме.
Гористая 21 (приобретение и установка трёх скамеек, трёх урн, отсыпка дворового проезда, установка дворового освещения)  – 101,969 тыс. руб. Заключен контракт на поставку скамеек, урн на сумму  23340,00. Работы завершены в полном объеме.

[bookmark: _GoBack]Устройство Тропы здоровья в лесопарковой зоне (подготовительные работы для асфальтирования Тропы – вырубка кустарника, планировка территории, устройство откосов асфальтового покрытия) -  436 035,00. Проведена вырубка деревьев и подготовительная планировка территории для устройства Тропы здоровья (242 158,00 руб.). Работы по устройству откосов асфальтового покрытия Тропы здоровья возможно провести только после завершения проекта ППМИ по устройству асфальтового покрытия.
 







